

第22回 現代日本彫刻展 2007

UBE Biennale '07 22nd International Sculpture Competition

展覧会準備

8月30日



山本朝 写真撮影

8月29日



山本朝 写真撮影

8月28日



村中保彦 設置作業

杉浦康益 設置作業

8月27日



大隅秀雄 設置作業

鈴木典生 設置作業

8月25日



原井輝明 ワークショップ

8月24日



寺沢啓治 設置作業

アクセル・アンクラム 設置作業

8月23日



松井紫朗 設置作業

望月菊麿 設置作業

8月22日



林武史 設置作業

会場 整備

8月21日



大槻孝之 設置作業

松井紫朗 設置作業

8月20日



望月菊麿 設置作業

林武史 設置作業

8月18日



作品設置 準備

林武史 現地制作 (美奈市石材工場) ~21日

8月11日



林武史 現地制作 (美奈市石材工場) ~21日

8月10日



アルバート・ヘッティンガー 設置作業

8月9日



津村良 設置作業

8月7日



松井紫朗 設置準備

8月6日



松井紫朗 設置準備

8月5日



松井紫朗 設置準備

林武史 現地制作 (美奈市石材工場) ~21日

8月2日



大井秀規 設置作業

ハンス・ショール 設置作業

8月1日



アンドレア・トンプソン 設置作業

エドガー・ズニガ・ヒメネス 設置作業

7月31日



ハンス・ショール 現地制作 (市内鉄工所)

アンドレア・トンプソン 現地制作 (市内鉄工所)

ハンス・ショール アンドレア・トンプソン 歓迎会

7月30日



エドガー・ズニガ・ヒメネス 基礎設置

ハンス・ショール 現地制作 (市内鉄工所)

7月28日



作品設置 準備

ハンス・ショール アンドレア・トンプソン 基礎設置

7月27日



作品設置 準備

7月26日



ハンス・ショール アンドレア・トンプソン 現地制作打ち合わせ (市内鉄工所)

7月10日



会場構成会議

6月15日



松井紫朗 会場下見

5月22日



大井秀規 会場下見

5月20日



望月菊麿 会場下見

4月2日



杉浦康益 会場下見

2月16日



大槻孝之 会場下見

2月14日



林武史 会場下見

林武史 現地制作下見 (美奈市採石場)